



Ospeli borettslag

periode 2019-20

www.ospeli.no

Info-rørfornying

Videokartlegging av rekke E-F-G og H er satt til dagene mandag-onsdag neste uke (9-11/3). Her vil vi ha behov for tilgang til alle leilighetene fra kl.08 hver av disse dagene. Olimb har møtt noen utfordringer i rekke E som de jobber med å løse.

Oppstart rørfornying videre er planlagt som følger:

Rekke E

16.03.20 - 27.03.20 (uke 12-13)

Rekke G

14.04.20 - 24.04.20 (uke 16-17)

Rekke F

04.05.20 - 15.05.20 (uke 19-20)

Rekke H

25.05.20 - 06.06.20 (uke 22-23)

Oppsamling av hatter som ikke kunnet settes og andre avvik, samt nedrigging og rydding.
15.06.20 - 25.06.20 (uke 25-26)

Vi må understreke at Olimb **må** demontere deler av veggen bak toalett på 'små-toalettet' for å komme til med trekking av rørfornyings 'strømpe'. I denne forbindelsen kappes deler av soilrøret omkring stakeluken og denne erstattes med en plastluke. Dette medfører at elektriker kommer inn å flytte jordingsledning for sikringsskapet.

NB! Når jobben med rørfornying er ferdig, vil snekker tilbake stille veggen ferdig med gips og sparklet overflate. Evt maling, tapet eller flis må hver enkelt andelseier ta selv.

Alle som har behov for et bærbart kjemikalie-toalett, kan få dette ved henvendelse til kontaktpersonene. **Dette blir personlig eierskap og tas ikke i retur.** Dette toalettet har en avtagbar tank som kan tømmes underveis og ved behov.

Det er utplassert en rigg med dusj og toalett for dere så lenge dere er uten eget. Vognen er plassert v/flaggstangen og vil inneholde 3 stk separate dusj og toalett og er utstyrt med lås både utvendig og innvendig. Vi har fått utlevert en nøkkel og denne er lagt i en nøkkelboks på tørkestativet ved siden av. Denne har kode **1966**. Det er derfor viktig at nøkkelen legges tilbake etter opplåsning/låsing, slik at alle kan benytte riggen samtidig (ikke ta med deg nøkkelen inn i riggen eller hjem). Dørene skal være låst når dere forlater vognen.

Vognen blir vasket innvendig 1 gang pr dag; en gang mellom kl.10-12 og det er et eksternt byrå som utfører dette renholdet (Citymaid).

Har du andre spørsmål angående prosjektet, kan du ta kontakte med Thomas eller Roar (styret@ospeli.no).

Kontaktpersoner i styret for denne jobben er:

Roar Asphaug (vedlikeholdsleder) mob.tlf. 99 44 12 33

Thomas Raum (styreleder) mob.tlf 48 06 15 82

Mvh

Styret i Ospeli Borettslag