



Ospeli borettslag

periode 2019-20

www.ospeli.no

Info-rørfornying

Rekke G er nå langt på vei i rørfornying og her er en liten status.

Hele hovedledningen ble rørfornyet onsdag etter litt utfordringer med å få strukket denne. Det måtte 2 forsøk til pga lekkasje i belgen ved første forsøk. Torsdag og fredag ble brukt til å frese opp alle gren inn mot hovedstrekket.

Fredag 19/6 startet Olimb å sette rørfornying i gren inn mot hovedløp (hatter) og dette omfatter rør inn fra toalett og stakeluke. Dette er siste del av operasjonen og vil være ferdig innen fredag 26/6. Hvis dette blir ferdig før, vil vi informere om dette ved SMS.

Vi må understreke at Olimb må demontere deler av veggen bak toalett på 'små-toalettet' for å komme til med trekking av rørfornyings 'strømpe'. I denne forbindelsen kappes deler av soilrøret omkring stakeluken og denne erstattes med en plastluke. Dette medfører at elektriker kommer inn å flytte jordingsledning for sikringsskapet.

NB! Når jobben med rørfornying er ferdig, vil snekker tilbake stille veggen ferdig med gips og sparklet overflate. Evt maling, tapet eller flis må hver enkelt andelseier ta selv. Denne jobben tar 2-3 dager og da vil toalettet på det rommet være demontert så lenge den jobben pågår.

Har du andre spørsmål angående prosjektet, kan du ta kontakte med Thomas eller Roar (styret@ospeli.no). Vi vil forsøke å holde dere informert pr SMS underveis samt oppdatere info som finnes på hjemmesiden vår www.ospeli.no.

Kontaktpersoner i styret for denne jobben er:

Roar Asphaug (vedlikeholdsleder) mob.tlf. 99 44 12 33

Thomas Raum (styreleder) mob.tlf 48 06 15 82

Mvh

Styret i Ospeli Borettslag