



Ospeli borettslag

periode 2019-20

www.ospeli.no

Info-rørfornying

Rørfornyingsprosjektet er godt igang i rekke E og mye er gjort allerede. Hele hovedstrekket i rekken er gjort og i siste del av denne uken (frem til 10/5) har vært benyttet til å frese ut alle grenene (til dusj og toalett). Resterende av arbeidet er nå å sette rørfornying i alle gren og dette arbeidet er planlagt frem til fredag 15.mai. Etter dette vil tømrer og maler ferdigstille veggen bak toalett og deretter sette toalettet på plass. Skulle noen av toalettene være ødelagt i denne prosessen, så vil det settes inn nye.

Vi må understreke at Olimb må demontere deler av veggen bak toalett på 'små-toalettet' for å komme til med trekking av rørfornyings 'strømpe'. I denne forbindelsen kappes deler av soilrøret omkring stakeløken og denne erstattes med en plastluke. Dette medfører at elektriker kommer inn å flytte jordingsledning for sikringsskapet.

NB! Når jobben med rørfornying er ferdig, vil snekker tilbake stille veggen ferdig med gips og sparklet overflate. Evt maling, tapet eller flis må hver enkelt andelseier ta selv.

Har du andre spørsmål angående prosjektet, kan du ta kontakte med Thomas eller Roar (styret@ospeli.no). Vi vil forsøke å holde dere informert pr SMS underveis samt oppdatere info som finnes på hjemmesiden vår www.ospeli.no.

Kontaktpersoner i styret for denne jobben er:

Roar Asphaug (vedlikeholdsleder) mob.tlf. 99 44 12 33

Thomas Raum (styreleder) mob.tlf 48 06 15 82

Mvh

Styret i Ospeli Borettslag